Innenstadt Lübbecke, Neugestaltung Lange Straße und Bäckerstraße

Nr.	Vorgangsname
1	
2	**Kanalbau**
3	
4	**Lange Straße**
5	K1 Bäckerstr. - Scharrnstr.
6	
7	K 2 Tonstraße - Steinweg mit Steinweg
8	
9	K 3 Steinweg -Scharrnstr. und Gerichtsstr.
10	
11	**Bäckerstraße**
12	K 4 Gänsemarkt - Gerbergasse
13	
14	
15	**Straßenbau**
16	
17	**Lange Straße**
18	S1 Bäckerstr - Scharrnstr.
19	
20	S 2 Tonstraße - Steinweg mit Steinweg
21	
22	S 3 Scharrnstr. - Steinweg und Gerichtsstr.
23	
24	**Bäckerstraße**
25	S 4 Platz der Synagoge
26	
27	S 5 Gänsemarkt - Gerbergasse

KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37

Projekt: Lübbecke
Datum: Fr 06.02.09

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag